



## Baustelle Fernwärme/ Fernkälte Dynamostrasse/ Stadtturmstrasse


# September 2023 bis Oktober 2024



### Bauphasen

**Teilabschnitt 2.1**   
Juni bis September 2024  
Verbindungsweg


**Teilabschnitt 2.2**   
Januar bis Mai 2024  
Verbindungsweg

**Teilabschnitt 3.1**   
Januar bis Mai 2024  
Dynamostrasse

### Bauphasen

**Teilabschnitt 3.2**   
Oktober bis Dezember 2023  
Dynamostrasse

**Teilabschnitt 3.3**   
Januar bis Mai 2024  
Dynamostrasse

**Teilabschnitt 4**   
ab 2027  
Stadtturmstrasse Zentrum bis Blinddarm

### Logistik

- Die Zufahrt zur Tiefgarage Haselstrasse 19 – 21 kann in der Anfangsphase nur ausserhalb der Arbeitszeiten gewährleistet werden.
- Die Zufahrten zu den restlichen Tiefgaragen an der Dynamostrasse sind gewährleistet, können aber kurzzeitig erschwert sein.
- Die öffentlichen Parkplätze an der Dynamostrasse und Stadtturmstrasse werden phasenweise aufgehoben.
- Während dem Teilabschnitt 3.1 wird an der Dynamostrasse ein Einbahnregime signalisiert.
- Während Teilabschnitt 3.2 wird die Dynamostrasse im Bereich der Liegenschaften 3 und 5 für Durchgangsverkehr gesperrt.

### Kontakt



Regionalwerke  
Baden

**Projektleitung**  
Christian Eglin, Regionalwerke AG Baden  
Haselstrasse 15 · 5401 Baden · 056 200 22 22  
www.regionalwerke.ch



**Bauleitung**  
Matthias Wenger, Scheidegger + Partner AG  
Martinsbergstrasse 46 · 5400 Baden  
www.kopa.ch

Weiter Infos unter  
[regionalwerke.ch/baustellen](http://regionalwerke.ch/baustellen)

