



- Baustelle Teiletappe 1
- Baustelle Teiletappe 2
- Baustelle Teiletappe 3
- Zufahrt Teiletappe 1
- Fussgängerwege
- ▨ Ausweichparkplätze

Bau-Info Schwertstrasse

Netzerweiterung FK/FW + Erneuerung Wasserleitung Anschluss Schwertstrasse

**Ab 22. April 2024 bis voraussichtlich
Mitte September 2024**

Im Zusammenhang mit dem Ausbau/Erneuerung unseres Fernwärme-, Fernkälte und Wasserleitungsnetzes werden in der Schwertstrasse in mehreren Etappen bis Mitte September 2024 Leitungen verlegt und die Strasse saniert.

Logistik

- **Fussgängerführung** werden auf die jeweiligen Teiletappen angepasst
- **Zu-/Wegfahrten** in die Schwertstrasse werden jeweils für sämtlichen mot. Verkehr an die Teiletappen angepasst.
- **Kehrriechsäcke und Grünabfuhrcontainer** können an den bisherigen Orten abgestellt werden. Die Bauunternehmung wird die Säcke bzw. Behältnisse (mit Adresse versehen) situativ nach Baufortschritt einsammeln an eine zentrale Sammelstelle verschieben.

Bauphasen

**22.04.2024 bis
voraussichtlich
Mitte Juni 2024**

Teiletappe 1

**Voraussichtlich
Mitte Juni 2024
bis voraussichtlich
Ende Juli 2024**

Teiletappe 2

**Voraussichtlich
Anfang August 2024
bis voraussichtlich
Mitte September 2024**

Teiletappe 3



Weitere Infos unter
regionalwerke.ch/baustellen



Projektleitung
Christian Eglin, Regionalwerke AG Baden
Haselstrasse 15 • 5401 Baden • 056 200 22 22
regionalwerke.ch



Bauleitung
Matthias Wenger, Scheidegger + Partner AG
Martinsbergstrasse 46 • 5400 Baden
kopa.ch