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Logistik

•	 �Anlieferungen Innenstadt werktags jeweils 6.00 bis 11.00 Uhr.  
Anlieferungen innerhalb dieser Zeiten nur auf den 
bezeichneten Lieferzonen. 

•	 �Ausserhalb dieser Zeiten sind die Anlieferungen nur auf den 
Plätzen gemäss städt. Reglement gestattet.

•	 �Keine privaten Fahrzeuge oder Lieferfahrzeuge im 
Baustellenperimeter gestattet.

•	 �Zugänge zu den Liegenschaften und Ladenlokalen sind zu  
Fuss gewährleistet.

September 2023 bis 2025

Im Zusammenhang mit dem Ausbau unseres Fernwärme- und
Fernkältenetzes werden an der Badstrasse und am Schlossberg
platz in mehreren Etappen bis 2025 Leitungen verlegt.

Baustelle Badstrasse

Bauphase 2

ab 2025

Teilabschnitte 2
ab Badstrasse 12 via 
Schlossbergplatz für 
Netzausbau Baden Süd

Bauphase 1

ab Herbst bis 
Dezember 2023

Teilabschnitt 1.1
Netzabgang Moserweg

Januar bis Ende  
April 2024

Teilabschnitt 1.2
Bahnhofplatz bis Badstrasse 32/34

Februar bis Ende 
April 2024

Teilabschnitt 1.3
Netzabgang Hirschlistrasse

Mai bis Oktober 2024

Teilabschnitt 1.4
Badstrasse 32/34 bis Badstrasse 12
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Christian Eglin, Regionalwerke AG Baden
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Bauleitung
Matthias Wenger, Scheidegger + Partner AG
Martinsbergstrasse 46  5400 Baden 
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Bau-Info Fernwärme 
und Fernkälte 

Weitere Infos unter
regionalwerke.ch/baustellen


